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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Labklājības ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2007. līdz 31.12.2007.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji
1.1.tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

	  

Nr.
p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	 Pasākums 1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība    

	 

 1
	Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu integrēta tīkla paplašināšana
	skaits


	5

(katrā no 5 plānošanas reģioniem ir izveidots sociālo aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkls)

	1 
(plānošanas reģionu skaits, kuros uzlabota infrastruktūra/izveidots komplekss sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkls) 
	20%
	5 

	100%

	Rādītājs sasniegts.  
Rādītāja izpildi sekmējošās aktivitātes 1.4.6.1. projektu īstenošana ir pabeigta, līdz ar to kopējais sasniegtais rādītāja apjoms (5) nākamajos pārskata periodos nepieaugs.   

	 Pasākums 3.1. Nodarbinātības veicināšana   

	2
	Personu skaits, kas iekļaujas darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas (sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām)
	skaits
	18 900

(atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, apmēram 70% pēc apmācību beigām iekļaujas darba tirgū)

	1 967
	10%
	27 209
	144%
	PP noteiktais absolūtais rādītājs „18 900” ir izpildīts.  

Darba tirgū līdz 31.12.2007. ir iekļāvušies 55% no kopējā pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaita (49 090) un tas ir līdzīgs rādītājs iepriekšējam pārskata periodam (54%).

Prognozējam, ka personu skaits, kas iekļaujas darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas turpinās pieaugt, jo  projektu īstenošana pasākuma ietvaros turpinās arī 2008.gadā. 

	3
	 Atbalstīto institūciju īpatsvars (% no visām institūcijām, kuras guvušas atbalstu no Eiropas Sociālā fonda pasākumiem - visām institūcijām, kas atbildīgas par darba tirgus attīstību un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu)
	  procenti
	  50%

(P.S. 100% =32 institūcijas) 


	0
	0
	119% jeb 19 institūcijas - Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Darba vides un veselības institūts,  Latvijas pašvaldību savienība, Reģionālās attīstības aģentūra; Profesionālās izglītības centrs; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas darba devēju konfederācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Sabiedrības integrācijas centrs, Valsts cilvēktiesību birojs, Sociālo pakalpojumu pārvalde, Valsts izglītības attīstības aģentūra;  Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs; pašvaldības.
	119%

	Rādītājs sasniegts.  

Rādītāja izpildi sekmējošās aktivitātes 3.1.4. projektu īstenošana ir pabeigta, līdz ar to kopējais sasniegtais rādītāja apjoms nākamajos pārskata periodos nepieaugs.   



	Pasākums 3.3. Sociālās atstumtības mazināšana 

	4
	Personu skaits, kuras iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas saņemšanas (sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām)
	skaits
	5 500
(atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, aptuveni 70% no personām iekļaujas darba tirgū pēc apmācību saņemšanas)


	1 396 
	25%
	6 795 
	124%
	Absolūtais rādītājs „5 500” ir sasniegts.  

Darba tirgū līdz 31.12.2007. ir iekļāvušies 32% (27% iepriekšējā pārskata periodā) no kopējā pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaita (21 310). 
Virknē aktivitāšu rādītāja izpilde atpaliek no plānotās. Skaidrojums -informācija ir pieejama tikai pēc projektu īstenošanas beigām un liela daļa projektu īstenošanu turpina.       

Personu skaits, kas iekļaujas darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas turpinās pieaugt, jo projektu īstenošana pasākuma ietvaros turpinās arī 2008.gadā. 


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	Pasākuma 1.4. „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība” rādītājs sasniegts plānotajā apjomā un termiņā.  
Pasākuma 3.1. „Nodarbinātības veicināšana” rādītāju izpilde vērtējama kā laba, jo pasākuma rādītāji ir sasniegti.  
Vienlaikus jāatzīmē, ka darba tirgū līdz 31.12.2007. ir iekļāvušies 55% no kopējā pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaita, kas iespējams pateicoties tam, ka 2 no 3 aktivitātēm rādītāja izpilde ir lielāka par plānoto. Tā aktivitātes 3.1.2.1. projektā “Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” ir paredzēts, ka darbā pēc dalības projektā iekārtosies 8 779 personas jeb 60% no visām projektā atbalstītajām personām, bet faktiski darbā līdz 31.12.2007. ir iekārtojušies 64%. Savukārt akivitātes 3.1.2.3. projektā Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” ir paredzēts, ka darbā pēc piedalīšanās projektā iekārtosies 35% bezdarbnieku, bet līdzšinējā izpilde ir ievērojami augstāka - 53%. 
Pasākuma 3.3. „Sociālās atstumtības mazināšana” rādītāja izpilde vērtējama kā laba, jo pasākuma absolūtais rādītājs “Personu skaits, kuras iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas saņemšanas - 5 500” ir sasniegts. 

Vienlaikus informējam, ka darba tirgū līdz 31.12.2007. ir iekļāvušies 32% no visām līdz pārskata perioda beigām atbalstītajām personām (iepriekšējā pārskata periodā 27%). Vairākās aktivitātēs, kas tiek īstenotas grantu shēmu (turpmāk – GS) un atklātu projektu iesniegumu konkursu (turpmāk – APIK) veidā, rādītāja izpilde atpaliek no plānotās – aktivitātē 3.3.1.1. sasniegti 65% no laika periodā no 01.01.2004.-31.12.2007. plānotā apjoma; 3.3.2. – 64%; 3.3.3. – 72%; 3.3.5.1.-78%; 3.3.5.2. – 68%. Iepriekšminēto faktu GS apsaimniekotāji (turpmāk – GSA) un Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA)  skaidro sekojoši - atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par struktūrfonda projekta īstenošanu, struktūrfonda finansējuma saņēmējam (turpmāk – SFFS) dati par rezultāta rādītāja izpildi ir jāsniedz tikai pēc projekta īstenošanas beigām un, tā kā liela daļa projektu īstenošanu turpina vai ir nupat pabeiguši, dati par visiem projektiem nav pieejami. 

Papildus skaidrojam, ka galvenā atšķirība datu par rādītāja izpildi pieejamībā 3.1. un 3.3. pasākumā ir tā, ka 3.1. pasākumā rādītāja izpildi sekmē 78 projekti - 2 nacionālās programmas projekti un 76 APIK projekti un APIK projektos sasniedzamais rādītāja apjoms veido tikai nepilnus 2 % no kopējā pasākuma ietvaros sasniedzamā rādītāja apjoma. Turpretim 3.3.pasākumā rādītāja izpildi sekmē 303 projekti, no kuriem tikai viens projekts tiek īstenots kā nacionālās programmas projekts un lielākais rādītāja izpildes apjoms tiek sasniegts GS un APIK veidā, kur realizēt papildus prasību līguma nosacījumiem attiecīgi ir salīdzinoši grūtāk nekā nacionālās programmas projektu gadījumā. 
Vērtējot līdzšinējo iekļaušanos darba tirgū 3.1. un 3.3. pasākumā kopumā, jāatzīmē, ka tā atbilst LM prognozētajai - vidēji 40%. 

Papildus informējam, ka 3.1. un 3.3. pasākuma ietvaros laika periodā no 01.01.2004. līdz 31.12.2007. pēc atbalsta saņemšanas 1SI pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros 3 812  personas nav iekļāvušās darba tirgū, bet ir turpinājušas iesāktās mācības (3.1. pasākumā 2 592 personas,  3.3. pasākumā 1 220 personas). Minētais fakts ir vērtējams pozitīvi, jo tādējādi tiek paaugstināta arī šo personu konkurētspēja un iespēja ieķlauties darba tirgū.   


Piezīme: 1 kvantitatīvo rādītāju vērtību avots - NVA, Sabiedrības integrācijas fonda, Sociālo pakalpojumu pārvaldes un nacionālo programmu vadītāju sniegtā informācija par progresu to pārziņā esošo aktivitāšu rezultāta indikatoru sasniegšanā.      
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
	    
Nr.
p.k.
	 Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	 Pasākums 1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība    

	 1
	 Cilvēku ar invaliditāti skaits, kas uzsāk neatkarīgu dzīvi pēc institucionālās aprūpes 
	skaits
	152
	28
	18%
	70
	46%
	Rādītāja izpilde kopumā notiek atbilstoši LM uzturētajam indikatoru izpildes plānam – pārskata periodā sasniegti 88% no plānotā rādītāja apjoma. 

	 Pasākums 3.1. Nodarbinātības veicināšana  

	 2
	Cilvēku procentuālais skaits, kas saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām (pa dzimumiem, vecuma grupām) 
	procenti
	60%
	3 916
	21%
 (E/18 900*100)


	17 038
	63%

 (17 038/ 27 209 rezultāta rādītājs *100)
	Līdz 31.12.2007. darba vietu saglabājuši 63% (plāns 60%) no darbā iekārtojušos personu skaita un tas ir ievērojams progress rādītāja izpildē salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, kurā izpilde bija 52%.   

Rādītāja izpilde atbilst LM indikatoru izpildes plānam. 

	 3
	Igtermiņa bezdarba rādītāja kā procentu no kopējā bezdarbnieku skaita (pa dzimumiem, izglīt.līm., vecuma grupām) samazināšanās  (2002.gada rādītājs - 46,1%)
	procenti
	līdz 45%
	-


	-


	37,9%

vecuma grupā no 15-64 gadiem (2006.gada rādītājs, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem)
	-


	LM seko rādītāja izpildei, izmantojot CSP gatavoto statistikas informāciju, kas tiek sagatavota reizi gadā līdz aprīļa mēnesim. 
Ievērojot iepriekš minēto, dati par rādītāja izpildi 2007.gadā uz ziņojuma sagatavošanas brīdi nav pieejami un 1SI tos sniegs nākamajā pārskata  periodā. 

	Pasākums 3.3. Sociālās atstumtības mazināšana

	 4
	Cilvēku procentuālais skaits, kas saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām (pa dzimumiem, vecuma grupām) 
	procenti
	60%
	1 046
	19%

 (E/5 500*100)
	3 662

	54%

(3 662/6 795 rezultāta rādītājs*100)
	Līdz 31.12.2007. darba vietu saglabājuši 54% no darbā iekārtojušos personu skaita (iepriekšējā pārskata periodā 49%). 
Rādītāja izpildē atsevišķās aktivitātēs konstatētas novirzes no plāna, tomēr informācija par riskiem rādītāju izpildei šo aktivitāšu ietvaros nav saņemta.  

	 5
	Igtermiņa bezdarba rādītāja kā procentu no kopējā bezdarbnieku skaita (pa dzimumiem, izglīt.līm., vecuma grupām) samazināšanās  (2002.gada rādītājs - 46,1%)
	procenti
	līdz 45%
	-


	-


	37,9%

vecuma grupā no 15-64 gadiem (2006.gada rādītājs, atbilstoši CSP datiem)
	-


	 LM seko rādītāja izpildei, izmantojot CSP gatavoto statistikas informāciju, kas tiek sagatavota reizi gadā līdz aprīļa mēnesim. 

Ievērojot iepriekš minēto, dati par rādītāja izpildi 2007.gadā uz ziņojuma sagatavošanas brīdi nav pieejami un 1SI tos sniegs nākamajā pārskata  periodā.


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pasākuma 1.4. „Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība” rādītāja izpilde vērtējama kā laba, kaut arī pārskata periodā sasniegti 88% no plānotā rādītāja apjoma (plānotais apjoms 32/izpilde 28). Vērtējot izpildi, 1SI ņem vērā rādītāja izpildi sekmējošās aktivitātes 1.4.6.1. projektu specifiku, t.sk. to, ka sociālās aprūpes centru klientu motivēšana un sagatavošana patstāvīgai dzīvei laika ziņā ir tikai aptuveni prognozējama un būtiski šajā procesā ir ņemt vērā katra klienta individuālās spējas un vajadzības. Tā, piemēram, vienā no projektiem, kur 8 klienti pēc sagatavošanās patstāvīgai dzīvei pusceļa mājā nonāca grupu dzīvoklī, 3 no tiem vēlāk atgriezās sociālās aprūpes centrā, jo neatkarīgai dzīvei nebija gatavi. 

Vienlīdz būtisks rādītāja izpildi ietekmējošais faktors ir LR normatīvie akti, kas nosaka kārtību klientu integrēšanai pusceļa mājās un grupu dzīvokļos. Tā kā esošā kārtība ir salīdzinoši neelastīga, kā arī tā nākotnē var kavēt rādītāja sekmīgu izpildi (piemēram, klients sociālās aprūpes pakalpojumus var saņemt tikai pašvaldībā pēc savas dzīves vietas un, tam mainot dzīvesvietu no vienas pašvaldības uz citu, finansējums klientam neseko), LM kā nozares ministrija ir sagatavojusi grozījumus vairākos normatīvajos aktos esošās kārtības pilnveidošanai un uzsākusi to saskaņošanas procesu.  
Pasākuma 3.1. „Nodarbinātības veicināšana” rādītāja izpilde vērtējama kā laba, ievērojot ievērojamo progresu rādītāja izpildē - darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām ir saglabājuši  63 % no darbā iekārtojušos personu skaita (iepriekšējā ziņojuma periodā 52%) un tas ir vairāk par PP noteikto apjomu (60%), kā arī pārsniedz 1SI prognozi faktiskajai rādītāja izpildei - 50%. Skaidrojums iepriekš minētajam ir faktā, ka 1SI prognoze ir veidota balstoties uz rādītāja izpildi sekmējošo aktivitāšu (3.1.2.1; 3.1.2.2.;3.1.2.3.) ietvaros noteiktajiem/plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem, bet faktiskā rādītāja izpilde līdzšinēji ir augstāka. Tā, piemēram, aktivitātes 3.1.2.1. projektā “Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” ir paredzēts, ka darbā vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām iekārtosies 60%, bet faktiski darbā līdz 31.12.2007. ir noturējušies 63% no darbā iekārtojušos personu skaita. Savukārt akivitātes 3.1.2.3. projektā “Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” ir paredzēts, ka darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām saglabās 40% personu, bet līdzšinējā izpilde ir ievērojami augstāka - 54%.    

Pasākuma 3.3. „Sociālās atstumtības mazināšana” rādītāja izpilde vērtējama kā laba, jo darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām ir saglabājuši 54 % (iepriekšējā ziņojuma periodā 49%) un tas atbilst LM rādītāja izpildes prognozei 50% robežās. 
Atsevišķās aktivitātēs rādītāju izpilde pārsniedz aktivitātes ietvaros noteikto rādītāja apjomu, bet ir 3 aktivitātēs rādītāja izpilde atpaliek vai dati par izpildi nav pieejami - aktiviaktivitātē 3.3.2. ir sasniegti 59% no laika periodā no 01.01.2004.-31.12.2007. plānotā rādītāja apjoma, informācija par rādītāja izpildi nav pieejama aktivitātē 3.3.4. un 3.3.5.1. Iepriekš minētais ir skaidrojams ar to, ka abilstoši noslēgtajiem līgumiem par struktūrfonda projekta īstenošanu, SFFS dati par ietekmes rādītāja izpildi ir jāsniedz tikai pēc projekta īstenošanas beigām un, tā kā liela daļa projektu īstenošanu turpina vai ir nupat pabeiguši, dati par visiem projektiem nav pieejami. 
Vērtējot līdzšinējo izpildi rādītājam “Cilvēku procentuālais skaits, kas saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām” pasākumā 3.1. un 3.3.kopumā, jāatzīmē, ka tā atbilst 1SI prognozētajai - vidēji 50%. 


Piezīme: 1 kvantitatīvo rādītāju vērtību avots - NVA, Sabiedrības integrācijas fonda, Sociālo pakalpojumu pārvaldes un nacionālo programmu vadītāju sniegtā informācija par progresu to pārziņā esošo aktivitāšu ietekmes indikatoru sasniegšanā.   
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
2.1.tabula. Pasākuma/aktivitātes ievišanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā  
	Nr. p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	1.4.

1.4.6.

3.1.

3.1.2.

3.1.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
	1.4.6.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.5.2.

3.1.5.3.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.5.1.

3.3.5.2.
	Apgrūtināta savlaicīga uzņemto valsts budžeta virssaistību dzēšana piešķīruma atlikuma gadījumā:

1) faktiskās projektu izmaksas bieži vien ir zemākas kā sākotnēji plānots;
2) ilgstošs struktūrfondu pieprasījumu (turpmāk – SFP) apstrādes process līdz beigu saldo noteikšanai.

Cēloņi:

1) nepārdomāts sākotnējais  izmaksu aprēķins, kā rezultātā izveidojies ietaupījums, kā arī projektu īstenošanas laikā neatbilstoši veikti izdevumi;

2) nekvalitatīva līgumsaistību izpildes dokumentācijas sagatavošana.
	1SI ir vērsusies pie GSA  un 2SI, lai identificētu iespējamo struktūrfondu atlikumu apjomu. Apzinot kompetencē esošo VPD aktivitāšu īstenošanā neizmantotā finansējuma apjomu: 1) veikta finanšu līdzekļu pārdale starp pasākumiem, kā arī grozījumi ESF indikatīvajā finanšu sadalījuma plānā  ESF VK (saskaņots 27.11.2007. rakstiskās procedūras veidā, lēmums Nr. L-ESF-2008/38);
2) ierosināti grozījumi ERAF indikatīvajā finansējuma sadalījuma plānā un 1.4.8. aktivitātes nacionālajā programmā, lai segtu minētās aktivitātes ietvaros uzņemtās valsts budžeta virssaistības 
	Turpināt uzraudzīt piešķīruma  atlikumu veidošanās dinamiku, nepieciešamības gadījumā ierosināt atkārtotus grozījumus indikatīvajā finanšu līdzekļu sadalījuma plānā, lai segtu  uzņemtās valsts budžeta virssaistības

	2008.gada 1.pusgads 
	2SI un GSA reizi mēnesī informēt 1SI par pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros fiksētiem beigu saldo un izveidotiem piešķīruma atlikumiem

	1) 2008. gada 3.ceturksnis; 

2) pastāvīgi reizi mēnesī

	2.
	1.4.

1.4.6.

3.1.

3.1.2.

3.1.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
	1.4.6.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.5.2.

3.1.5.3.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.5.1.

3.3.5.2.
	Nepietiekama 1SI informētība par finanšu apguves problēmām projektu līmenī GS un APIK gadījumā, kas var radīt ietekmi uz aktivitāšu īstenošanu SF finansējuma apguvi kopumā.
Cēloņi:

1) Nepietiekami detalizēta  informācija 2SI ziņojumos par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu – nepietiekami  komentāri un analīze par konstatētajām problēmām, lai balstoties uz tiem 1SI veiktu tālāku finanšu apguves problēmu ietekmes izvērtēšanu;

2) ES fondu vadības informācijas sistēmas (turpmāk - VIS) nepietiekamā funkcionalitāte. 
	1) Veikta 2SI sniegtā pārskata veidlapas par ESF piešķīruma apguvi uzlabošana, paredzot tajā iekļaut arī plānoto SFP apstiprināšanas un deklarēšanas prognozes;
2) Ierosināta daļēja SFP apstiprināšana ESF gadījumā, ievērojot CFLA labās prakses piemēru
	Turpināt piešķīruma apguves uzraudzību.

	2008.gada 2.ceturksnis
	VI optimizēt VIS funkcionalitāti attiecībā uz informācijas pieejamību par finanšu apguvi ES fondu projektos 
	2008. gada 2. pusgads

	3.
	3.3.
	3.3.4. 

3.3.1.1.

3.3.3.

3.3.5.2. 
	Būtiski ir precizēti sākotnēji 1SI rīcībā nodotie dati par iznākuma rādītāju izpildi laika periodā no 01.01.2004.-31.12.2007., kā rezultātā nepieciešams precizēt VPD un PP  rādītāju izpildi un, attiecībā uz aktivitātēm, kas tiek ieviestas GS veidā, ir apgrūtināta iespēja  objektīvi novērtēt faktisko progresu rādītāju izpildē: 

1) SPP kā GSA ir sniegusi 2SI - NVA un 1SI būtiski atšķirīgu informāciju par PP iznākuma rādītāja „Izglītoto sociālā darba speciālistu skaits” izpildi minētajā laika periodā - 2SI par 963, bet 1SI par 557 izglītotiem sociālā darba speciālistiem;

2) GSA precizējot datus par atbalstu saņēmušo personu skaitu laika periodā no 01.01.2004.-31.12.2007. 3.3.pasākumā salīdzinot ar datiem par laika periodu no 01.01.2004.-30.09.2007. izpilde samazinājās par 1 814 personām.        
Cēloņi:

1) nepilnības rādītāja izpildes uzskaitē;

2) 1SI nav instrumenta 2SI un SFFS sniegto datu pārbaudei.   
	1) 1SI 21.02.2008. nosūtījusi 2SI – NVA vēstuli, lūdzot tai izvērtēt esošo situāciju GS un par rezultātiem informēt 1SI (vēstule Nr.11.1-0902/753);

2) Precizēti 1SI rīcībā esošie dati par iznākuma rādītāju izpildi.    
	Tupināt rādītāju izpildes uzraudzību. 
	2008.gada 1.ceturksnis
	2SI – NVA: 
1) situāciju izvērtēt un par rezultātiem informēt 1SI;

2) turpināt rādītāju izpildes uzraudzību un, situācijai atkārtojoties, izvērtēt nepieciešamību veikt pārbaudes grantu shēmu īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par GS īstenošanu atbilstoši līguma  par GS ieviešanu nosacījumiem. 
	2008.gada 1.ceturksnis


	4.
	3.1. un 3.3. 
	
	Būtiska VIS esošo datu par VPD un PP rādītāju izpildi laika periodā no 01.10.22004.-31.12.2007. neatbilstība 2SI un 1SI sagatavotajos ziņojumos par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu sniegtajai informācijai. Tā rezultātā:

1)  kavējas ar struktūrfondu projektiem saistīto datu uzkrāšana;

2) VIS nav izmantojama atskaišu par rādītāju izpildi sagatavošanai;

3) nav iespējams veikt 2SI un 1SI  ziņojumos iekļauto datu pārbaudi;

4) pastāv iespēja, ka plānošanas perioda beigās struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju rīcībā būs atšķirīgi dati par rādītāju izpildi.  
Cēlonis -  nepilnības VIS funkcionalitātē. 
	1SI 13.02.2008. ir nosūtījusi vēstuli VI, aicinot to pēc iespējas ātrāk sadarbībā ar institūcijām, kas nodrošina datu ievadi VIS, identificēt problēmas, kas kavē datu ievadi VIS un tās novērst (vēstule Nr.11.1-0508/622).    
	Turpināt manuālu datu par rādītāju izpildi apkopošanu un rādītāju izpildes uzraudzību.  
	31.12.2009. (plānots, ka līdz minētajam termiņam  turpināsies rādītāju sasniegšana aktivitāšu ietvaros)
	VI sadarbībā ar institūcijām, kas nodrošina datu ievadi VIS, identificēt problēmas, kas kavē datu ievadi VIS un tās novērst. 

	2008.gada 2. ceturksnis 


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	No 2.1.tabulā iekļautajām problēmām par būtiskākajām ir atzīstamas šādas:
· apgrūtināta savlaicīga uzņemto valsts budžeta virssaistību dzēšana piešķīruma atlikuma gadījumā - ievērojot to, ka faktiskās projektu izmaksas bieži vien ir zemākas kā sākotnēji plānots un pārsvarā gadījumu to iespējams identificēt tikai pēc ilgstoša SFP apstrādes procesa un beigu saldo noteikšanas, tiek apgrūtināta savlaicīga uzņemto valsts budžeta virssaistību dzēšana piešķīruma atlikuma gadījumā. Situācija īpaši raksturīga tajās aktivitātēs, kurās projektu īstenošana turpināsies arī 2008.gada 2.ceturksnī; 
· būtiska VIS esošo datu par VPD un PP rādītāju izpildi laika periodā no 01.10.22004.-31.12.2007. neatbilstība 2SI un 1SI sagatavotajos ziņojumos par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu sniegtajai informācijai. Problēma par būtisku uzskatāma ievērojot plānošanas perioda noslēguma tuvošanos, kad svarīgi nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju par rādītāju izpildi, tādējādi sniedzot iespēju struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām savlaicīgi reaģēt uz konstatētajām problēmām un tās novērst.  
Vienlaikus skaidrojam, ka pārskata periodā 1SI pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros finanšu apguve vērtējama kā laba:

· ESF  apguves dinamika 11.6 procentu punkti, kas kopā veido 78,26 % Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) deklarētā finansējuma apjoma. Nepastāv bažas par 2008.gada februāri veicamo finanšu līdzekļu deklarācijas sagatavošanu, jo kopumā apstiprinātie SFP veido 82,3% no kopējā 1SI pieejamā ESF piešķīruma apjoma.
· ERAF apguve pārskata periodā dinamiku neveido (12%), savukārt, apstiprināto SFP apjoms palielinājies līdz 59,9% no kopējā 1SI pieejamā finansējuma. Ievērojot to, ka uz pārskata perioda beigām īstenošanu turpina tikai viens projekts aktivitātes 1.4.6.2. GS ietvaros, ir pamats uzskatīt, ka līdz nākamā pārskata perioda beigām tiks fiksēts faktiskais projektu īstenošanā izmantotais attiecināmo izmaksu apjoms un iekļauts izdevumu deklarācijā iesniegšanai EK. 


Piezīme: 1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	F
	H

	1.
	1.4.

1.4.6.

1.4.8.

3.1.

3.3.

3.3.1.

3.3.5.

3.3.3.

3.3.4.


	1.4.6.1.

1.4.6.2.

3.1.5.3.

3.3.1.1.

3.3.5.1. 

3.3.5.2. 


	1SI sekot līdzi GS īstenošanas un NPP līgumsaistību izpildes progresam (valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojumam un struktūrfondu finanšu līdzekļu apguvei)
	1)Veikta regulāra finanšu līdzekļu izlietojuma analīze ikmēneša dinamikā.

2) Apzināta NPP līgumsaistību izpildes dinamika pēc 2SI beigu saldo fiksēšanas

	1) SFFS apmeklēt 2SI organizētos seminārus SFP sagatavošanai nepieciešamo dokumentu kvalitātes uzlabošanai;

2) 2SI un GSA ievērot noslēgtajos līgumos noteiktos termiņus uzraudzības ziņojumu un SFP izskatīšanai;
3) CFLA uzlabot individuālo sadarbību ar GSA un NPP finansējuma saņēmējiem līgumsaistību izpildes paātrināšanai;
4) 2SI izvērtēt struktūrfondu izvērtēšanas tempa uzlabošanas mehānismus/efektivitāti
	1) 2SI piedāvājusi apmeklēt izglītojošos seminārus un nepieciešamības gadījumā darbs veikts individuāli ar GSA 


	Ja netiks  pastiprināts individuālais 2SI darbs ar GSA 2008.gada 1.pusgadā, ir apdraudēta 2006.gada ESF piešķīruma savlaicīga apguve

	2.
	3.1.

3.1.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
	3.1.2.2.

3.1.5.2.

3.3.1.1.

3.3.5.1.

3.3.5.2.
	Pievērst pastiprinātu uzmanību turpmākas atlikumu veidošanās uzraudzībai, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus UK un VK grozījumiem indikatīvajā finansējuma sadalījuma plānā


	Veikta projektu īstenošanas beigās neizmantoto finanšu līdzekļu atlikumu analīze, ierosināti grozījumi indikatīvajā finansējuma sadalījuma plānā, atlikumus novirzot veiksmīgi īstenoto NPP tālākai īstenošanai un VB virssaistību segšanai
	1) VI apstiprināt struktūrfonda piešķīruma atlikumu un valsts budžeta virssaistību vadības metodiku;

 2) GSA un 2SI regulāri apzināt neizmantoto struktūrfondu līdzekļu apjomu un informēt 1SI tālāku darbību iniciēšanai
	1) VI apstiprināta metodiskie norādījumi par ESF/ERAF/ELVGF un ZVFI projektu finansējuma atlikumu uzskaiti un tālāku izmantošanu 2004. – 2006.gada plānošanas perioda ietvaros;
2) GSA un NVA reizi mēnesī sniedz informāciju par identificētajiem un iespējamiem piešķīruma atlikumiem, kas veidojas gan no projektu īstenošanas beigās neizmantotiem finanšu līdzekļiem vai neatbilstoši veiktiem izdevumiem

	-

	3.
	1.4.
3.1.

3.3. 
	
	Turpināt uzraudzīt iznākuma rādītāju izpildi, nepieciešamības gadījumā datus savstarpēji precizējot ar 2SI. 
	1SI turpinājusi uzraudzīt iznākuma rādītāju izpildi, nepieciešamības gadījumā datus savstarpēji precizējot ar 2SI.  
	1) SFFS/projektu īstenotājiem uzlabot projektu progresa ziņojumu kvalitāti;

2) 2007.-2013.g.plānošanas periodā SI paredzēt, ka projektu progresa ziņojumu gatavošanas periods atbilst kalendārā gada ceturksnim;

3) 2SI (NVA) izvērtēt iespējas veikt uzskaiti par iznākuma rādītāju izpildi aktivitātēs gan ceturkšņa griezumā, gan kumulatīvi no projektu īstenošanas  uzsākšanas brīža. 


	1) 2SI kompetences jautājums;
2) LM kā AI ir aicinājusi SI paredzēt, ka projektu progresa ziņojumu gatavošanas periods atbilst kalendārā gada ceturksnim, tomēr šāda pieeja nav atzīta par racionālu galvenokārt šāda iemesla dēļ – priekšlikums izraisītu nevienmērīgu SI darbinieku noslodzi un rastos grūtības paredzētajos termiņos izskatīt un apstiprināt projekta progresa ziņojumus;

3) 2SI - NVA veic uzskaiti par iznākuma rādītāju izpildi aktivitātēs gan ceturkšņa griezumā, gan kumulatīvi no projektu īstenošanas  uzsākšanas brīža. Tādējādi ir novērsts problēmas ar neatbilstību 1SI un 2SI datos par iznākuma rādītāja izpildi viens no cēloņiem - nepilnīga rādītāju izpildes uzskaite 2SI un attiecīgi 2SI ziņojuma par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanu kvalitāte.   

	-


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.


	1.4.
	1.4.6.1.
	Rādītāju izpilde vērtējama kā laba:

1) pasākuma rezultāta rādītājs ir sasniegts un turpmāka tā izpilde nav plānota;

2) ietekmes rādītāja izpildē būtiskas novirzes nav konstatētas. 

	Ziņojuma 1.1. un 1.3.tabulas 1.ieraksta „I” ailēs, kā arī ziņojuma 1.2. un 1.4.tabulā sniegtā informācija.  

	-
	-
	-

	2.


	3.1.
	3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.4. 


	Rādītāju izpilde vērtējama kā laba:
1) VPD un PP noteiktais personu skaits, kas iekļaujas darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas (18 900) ir sasniegts un šo personu īpatsvars pret kopējo pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaitu pārsniedz 1SI prognozi faktiskajai rādītāja izpildei (izpilde 55%/prognoze 40%);

2) darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām ir saglabājuši 63% no darbā iekārtojušos personu skaita, kas pārsniedz VPD un PP noteiktos 60%.   
	Ziņojuma 1.1. un 1.3.tabulas 2. un 3.ieraksta „I” ailēs, kā arī ziņojuma 1.2 un 1.4..tabulā sniegtā informācija.  
	-
	-
	-

	3
	3.3.
	3.3.1.1.
3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.1.

3.3.5.2.
	Rādītāju izpilde vērtējama kā laba:

1) VPD un PP noteiktais absolūtais rādītāja „Personu skaits, kuras iekļāvušās darba tirgū pēc apmācības vai pārkvalifikācijas saņemšanas”  apjoms (5 500) ir sasniegts;

2) rādītāja „Cilvēku procentuālais skaits, kas saglabājuši darba vietu vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām” izpilde atbilst LM prognozei (izpilde 54%/ prognoze 50%).

Papildus jāatzīmē, ka, atbilstoši pieejamiem datiem, pasākuma ietvaros darba tirgū ir iekļāvušies 32% no visām līdz pārskata perioda beigām atbalstītajām personām un, ievērojot to, ka 1SI dati tiek sniegti galvenokārt par struktūrfondu projektiem, kuru īstenošana ir pabeigta, faktiskā rādītāja izpilde var būt arī augstāka.  
Vienlīdz būtiski, ka darbā iekārtošanās un darbā noturēšanās rādītāji 3.1. un 3.3. pasākumā kopumā atbilst 1SI  prognozei. 
	Ziņojuma 1.1. un 1.3.tabulas 4. ieraksta „I” ailēs, kā arī ziņojuma 1.2 un 1.4..tabulā sniegtā informācija.  
	2SI (NVA) un GSA:

1) gatavojot 1SI atskaites par progresu rezultāta un ietekmes rādītāju izpildē, gadījumos, kad rādītāji netiek sasniegti plānotā apjomā, sniegt skaidrojumu par neizpildes iemesliem (t.sk. riskiem), kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt rādītāju izpildes plānu atbilstoši līgumos ar projekta īstenotāju noteiktajam. Vienlaikus būtiski rast iespēju atskaitēs iekļaut informāciju par visiem projektiem, neatkarīgi no projekta ieviešanas stadijas. 
2) lielāku vērību pievērst SFFS/projekta īstenotāju  sagatavotajiem ziņojumiem, kuros atspoguļota informācija par rādītāju izpildi (projekta progresa ziņojums, noslēguma ziņojums) - sekot iekļautās informācijas kvalitātei, kā arī gadījumos, ja minētā informācija ziņojumos netiek iekļauta, lūgt ziņojumus atbilstoši precizēt. 
	2SI (NVA) un GSA -  pastāvīgi.  

	2SI (NVA) un GSA


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.4.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
	1.4.6.1.
	1) Aktivitāšu/apakšaktivitāšu, kas tiek īstenotas kā ERAF NP, ietvaros ir pabeigta visu projektu ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošana, turpinās līgumsaistību izpilde (gala dokumentācijas izpilde);
2)Kaut arī apstiprināto SFP dinamika vērtējama kā laba - no 01.01.2004. kopumā valsts budžetam ir veiktas atmaksas 60,9% apmērā,  EK deklarētā finansējuma apguvei dinamika pārskata periodā neveidojas. 2SI izskatīšanā  uz pārskata perioda beigām atrodas SF pieprasījumi 2,8 milj. Ls apmērā 
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:
1) ERAF VK sanāksmju materiāli;

2) 2SI 2007.gada 3 un 4. ceturkšņa  ziņojumi par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

3) 1SI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

4) Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi
	1) 2SI - jāvelta vairāk resursu ERAF NP EK deklarētā finansējuma apguves uzlabošanai  - SFFS individuālām konsultācijām un praktiskam atbalstam, kā arī jāminimizē jaunu prasību/nosacījumu izvirzīšana struktūrfonda izdevumus pamatojošo dokumentu sagatavošanai un jāpaātrina gala ziņojumu un SFP dokumentu izskatīšanas /apstiprināšanas temps;
2)1SI jāveic darbības, lai 1.4.8. aktivitātes ietvaros segtu uzņemtās valsts budžeta virssaistības – ierosināt grozījumus indikatīvajā finansējuma sadalījuma plānā. 

	2008.gada 1.pusgads
	2SI, SFFS 

	2. 
	3.1.

3.1.2.

3.1.4.

3.1.5.

3.3.

3.3.1.
	3.1.2.1.

3.1.2.3.

3.1.5.1.

3.3.1.2.
	1)Aktivitāšu/ apakšaktivitāšu, kas tiek īstenotas kā ESF NP, ietvaros ir uzņemtas līgumsaistības 100% apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējumu, projektu īstenošanu nākamajā pārskata periodā turpina tikai 3.1.2.1. un 3.1.2.3. apakšaktivitātēs;
2) Vērojama laba struktūrfonda finansējuma apguve – no 01.01.2004. kopumā valsts budžetam ir veiktas atmaksas 95,6% apmērā
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:

1) ESF VK sanāksmju materiāli;

2) 2SI 2007.gada 1 un 2. ceturkšņa ziņojumi par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

3) LM struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

4) Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi

	Nodrošināt līgumsaistību izpildes uzlabošanu – gala SFP apstiprināšanu, jo ESF ietvaros 2008.gada 1.pusgadā turpina īstenoties 2 projekti
	2008.gada 1.pusgads
	SFFS, 2SI 

	3.
	1.4.

1.4.6.

3.1.

3.1.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
	1.4.6.2.

3.1.5.3.

3.3.1.1.

3.3.5.1.

3.3.5.2.
	1) Aktivitāšu/ apakšaktivitāšu, kas tiek īstenotas kā GS ietvaros, ir uzņemtas līgumsaistības 100% apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējumu.
No 2SI sagatavotajiem ziņojumiem par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu nav konstatējams faktisko GS (projektu) spēkā esošo līgumsaistību apjoms, t.sk attiecināmo izmaksu atlikumi, kuru cēloņi ir konstatētie ietaupījumi un neatbilstoši veiktie izdevumi;

2) Saskaņā ar ESF 27.11.2007. VK rakstiskās procedūras veidā  saskaņotiem grozījumiem indikatīvajā aktivitāšu finansēšanas plānā, 1SI pārziņā esošajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kas tiek ieviestas kā GS, ir samazināts kopējais pieejamais attiecināmais finansējums par LVL 314  725;
3) Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu periodu, šajā periodā ir vērojama struktūrfondu finansējuma apguves uzlabošanās – no 01.01.2004. veiktās atmaksas valsts budžetam ESF sastāda 4,9 milj. latu jeb 44,7%, savukārt, ERAF – 54,4% no kopējām uzņemtajām līgumsaistībām

	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:

1) ESF un ERAF VK sanāksmju materiāli;

2) 2SI 2006.gada 3. un 4.ceturkšņa ziņojumi par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

3) LM struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

4) Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi

	GSA - SPP un SIF sadarbībā ar 2SI 

1) turpināt iespējamo struktūrfonda atlikuma apjoma identificēšanu;
2) nepieciešamības gadījumā 1SI izvērtēt atkārtotas finanšu līdzekļu pārdales ierosināšanu uzņemto valsts budžeta virssaistību dzēšanai
	2008.gada 1.pusgads
	GSA, 2SI, VI

	4.
	3.1.

3.1.2.

3.1.5.

3.3.

3.3.2.
	3.1.2.2.

3.1.5.2.


	1) Saskaņā ar ESF 27.11.2007. VK rakstiskās procedūras veidā  saskaņotiem grozījumiem indikatīvajā aktivitāšu finansēšanas plānā, 1SI pārziņā esošajām aktivitātēm/apakšaktivitātē, kas tiek ieviestas kā APIK, ir samazināts kopējais pieejamais attiecināmais finansējums par LVL 132 716;
 2) Vērojama apmierinoša struktūrfonda finansējuma apguves dinamika salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu – struktūrfonda finansējuma saņēmējam/ valsts budžetam veiktās atmaksas 01.01.2004. atmaksas sastāda 88% no kopējām uzņemtajām struktūrfonda līgumsaistībām)
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:

1) ESF VK sanāksmju materiāli;

2) 2SI 2006.gada 3. un 4.ceturkšņa ziņojumi par ES līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

3) 1SI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

4) Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi

	Tuvojoties projektu īstenošanas noslēgumam, efektivizēt 2SI sadarbību ar SFFS, lai nodrošinātu savlaicīgu projektu līgumsaistību izpildi un finansējuma apguvi    
	2008.gada 1.pusgads
	2SI (NVA), SFFS 


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
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1

3.1.

2.1.

Bezdarbnieku 

pārkvalifikācija 

un tālākizglītība NVA 9 481 884,00 9 481 884,00 268 901,00 89 633,00 0 0 2 782 747,00 927 582,00 0 0 0 3 083 334,00 1 027 778,00 0 0 0 229 424,00 0 0 0 241 732,00 61 553,00 0,00 0,00 0,00

2

3.1.

2.3.

Apmācības 

bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

konkurētspējas 

nodrošināšanai NVA 10 153 506,00 10 153 506,00 235 760,00 78 587,00 0 0 2 641 698,00 880 566,00 0 0 0 3 445 952,00 1 148 650,00 0 0 0 350 262,00 0 0 0 240 938,00 80 311,00 0,00 0,00

3

1.4.

6.1.

Sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras un 

pakalpojumu 

attīstīšana klientu 

rehabilitācijai, 

integrācijai 

sabiedrībā un 

darba tirgū Rīgas 

reģionā

RD 

LD 1 723 444,00 1 311 215,00 0,00 0 0 0 84 016,28 21 004,07 0,00 0 0 604 667,02 189 216,75 13 951,00 0 0 0 450 300,18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4

1.4.

6.1.

Sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras un 

pakalpojumu 

attīstīšana klientu 

rehabilitācijai, 

integrācijai 

sabiedrībā un 

darba tirgū 

Kurzemes reģionā 

SAC 

"Iļģi" 1 128 269,93 1 057 506,00 5 828,80 1 457,20 0 0 189 718,66 23 714,66 23 715,00 0 0 579 537,05 107473,26 101 905,00 0 0 6269,93 17730,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

1.4.

8.

NVA darba 

apstākļu 

nodrošināšana 

atbilstoši 

veicamajām 

funkcijām un  NVA 2 705 940,00 2 705 940,00 11 669,00 3 890,00 0 0 575 444,00 191 815,00 0 0 0 1 240 340,00 413 447,00 0 0 0 67002 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

25 193 043,93 24 710 051,00 522 158,80 173 567,20 0,00 0,00 0,00 6 273 623,94 2 044 681,73 23 715,00 0,00 0,00 8 953 830,07 2 886 565,01 115 856,00 0,00 0,00 2 453 192,99 652 957,93 468 030,26 0,00 0,00 482 670,00 141 864,00 0,00 0,00 0,00

* norādīta informācija atbilstoši līguma grozījumiem Nr. 7, ietverot valsts budžeta virssaistības LVL 245 450 apmērā 2007.gadā

KOPĀ

0 70920,29

0 202 002,00

0 1 050 782,00

0 360 288,70

0 769 200,00

Projekta kopējās 

attiecināmās 

izmaksas, LVL

2004.gads 2005.gads 2006.gads

Nacionālais finansējums, LVL

Valsts 

budžets

Valsts 

budžets

Nacionālais finansējums, LVL

Struktūrfondi, 

LVL

Akti

vitāt

es 

Nr.

Projekta 

nosaukums

Strukt
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da 

finans

ējuma 

saņēm

ējs

Projekta 

kopējās 

izmaksas, LVL

2008.gads

Struktūrfon

di, LVL

Nacionālais finansējums, 

LVL

Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

2007.gads

Struktūrfon

di, LVL

Nacionālais finansējums, LVL

Struktūrfondi, 

LVL

Nacionālais finansējums, LVL

Struktūrfondi, 

LVL
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1

3.1.2

.2.

Jauniešu 

nodarbināšana 

tekstilrūpniecībā 

SIA „V.O.V.A.”

SIA 

"V.O.V.

A"

51675,96 46813,92 0 0 0 0 0 0 17142,83 11411,42 3803,8 0 0 1927,61 34533,13 23699,02 7899,68 0 0 2934,43 0 0 0 0 0 0

2

3.1.2

.2.

Darba prakšu 

vietas jauniešiem 

bezdarbniekiem 

ietvju bruģēšanas 

un labiekārtošanas 

darbos

SIA 

"Komun

ālo 

uzņēmu

mu 

kombinā

ts"

18802 16434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18802 12326 4108 0 0 2368 0 0 0 0 0 0

3

3.1.2

.2.

Jauniešu 

bezdarbnieku 

darba prakšu vietu 

izveidošana Virgas 

pagastā 

cilvēkresursu 

attīstībai un 

nodarbinātības 

veicināšanai

Virgas 

pagasta 

padome

23522,77 20811,14 0 0 0 0 0 0 2231,43 1520,75 506,92 0 0 203,76 21291,34 14087,61 4695,86 0 0 2507,87 0 0 0 0 0 0

4

3.3.2

.

Pirmspensijas 

vecuma 

bezdarbnieku  un 

vecāku pēc bērna 

kopšanas 

atvaļinājuma 

nodarbināšana un 

nepieciešamo 

profesionālo 

sociālā darba 

iemaņu apguve 

Liepājas rajona 

pašvaldībās 

Liepājas 

rajona 

padome

s 

Sociālās 

aprūpes 

nodaļa

256223,04 256223,04 16712,51 13 370,01 3 342,50 0 0 0 118952,54 95 162,03 23 790,51 0 0 0 120557,99 96 446,39 24 111,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 223,77 340 282,10 16 712,51 13 370,01 3 342,50 0,00 0,00 0,00 138 326,80 108 094,20 28 101,23 0,00 0,00 2 131,37 195 184,46 146 559,02 40 815,14 0,00 0,00 7 810,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nacionālais 

finansējums, LVL

Struktūrfonda atklātu konkursu projekti

Projekta 

kopējās 

attiecināmā

s izmaksas, 

LVL

2005.gads 2006.gads 2007.gads

Akti

vitāt

es 

Nr. Kopā

Projekta 

nosaukums

Struktū

rfonda 

finansēj

uma 

saņēmēj

s

Projekta 

kopējās 

izmaksas, 

LVL

KOPĀ

2008.gads

Kopā

Struktūrfo

ndi, LVL

Nacionālais finansējums, 

LVL

Kopā

Struktūrfo

ndi, LVL

Nacionālais finansējums, LVL

Struktūrfon

di, LVL

Nacionālais finansējums, LVL

Kop

ā


4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Grozījumi nacionālās programmas (NP) projektos

Pārskata periodā 1SI tika iesniegti 5 NP projektu grozījumi, kas pēc ierosināto grozījumu izvērtēšanas, tika apstiprināti ar LM rīkojumu (t.sk.2 ESF NP projektu grozījumi (3.1.2.1.apakšaktivitātē un 3.1.2.3.apakšaktivitātē) un 3 ERAF NP projektu grozījumi (divi 1.4.6.1.apakšaktivitātē un  viens 1.4.8.aktivitātē)). 

Ierosinātie grozījumi ESF NPP bija saistīti ar papildu finansējuma piesaisti atbilstoši 27.11.2007 ESF  vadības komitejā pieņemtajam lēmumam par grozījumiem indikatīvajā finanšu sadalījuma plānā un grozījumiem nacionālajā programmā, kas apstiprināti ar LM 07.02.2008. rīkojumu Nr. 8/ESSF kā arī projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Ierosinātie grozījumi ERAF 1.4.6.1. nacionālās programmas projektos bija saistīti ar finansējuma precizēšanu pa finansēšanas avotiem, papildu finansējuma piesaisti un  termiņa pagarinājumu projekta aktivitāšu pabeigšanai. Visu ERAF nacionālo programmu projektu īstenošana pabeigta līdz pārskata perioda beigām.
Grozījumi atklātu konkursu projektos (AKP)
Pārskata periodā 1SI ir izvērtējusi četrus (t.sk. trīs 3.1.2.2.apakšaktivitātē un vienu 3.3.2.aktivitātē) no 2SI saņemtos AKP grozījumus, kas pēc ierosināto grozījumu izvērtēšanas tika apstiprināti. Vienā gadījumā projektu grozījumi apstiprināti ar nosacījumu 2SI nekavējoties ierosināt jaunus attiecīgā projekta grozījumus. 

Pamatā ierosinātie AKP grozījumi pārskata periodā bija saistīti ar mērķa grupas samazināšanos, ar izmaiņām projekta īstenošanas termiņos un finanšu plānojumā pa izdevumu pozīcijām/kategorijām


Piezīmes: 1 1SI projektu grozījumu reģistrs.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.

p.k.
	Horizontālais jautājums
	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1. 
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana
	Horizontālā prioritāte tiek ieviesta atbilstoši apstiprinātajiem projektiem. 

Atsevišķi labās prakses piemēri pārskata periodā nav konstatēti.

	2. 
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana
	

	3. 
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana
	

	4. 
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana
	


1 Piezīme: aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā. 
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