

Labklājības nozares pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (SAM)/pasākumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā (kopējais finansējums - 464 641 051 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 465 402 909 EUR* jeb 100%)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums (kopējais finansējums - 405 455 792 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 404 596 907 EUR jeb 99,8%)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 60 806 002 EUR jeb 103%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM (kopējais finansējums - ne mazāk kā 306 463 697 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. 315 934 772 EUR jeb 103%)

ESF PASĀKUMI SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 21 060 164 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 20 524 141 EUR jeb 97%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM UN SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 77 931 931 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 68 137 994 EUR jeb 87%)

ERAF PASĀKUMI SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI (kopējais finansējums - 59 185 259 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2024. - 60 806 002 EUR jeb 103%)

711 Bezdarbnieku apmācības

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 118 852 328 EUR (t.sk. REACT-EU finansējums 16 100 001 EUR), **plānotais atbalsts:** 104 078 (t.sk. REACT-EU 11 592) bezdarbniekiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 29 524 (t.sk. REACT-EU 3 170) bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 28 087 (t.sk. REACT-EU 3 093) bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 117 773 925 EUR (99%) apmērā (t.sk. REACT-EU 14 016 651 EUR (87%)), iesaistot 125 641 (121%) bezdarbnieku (t.sk. REACT-EU 24 921), no kuriem 30 919 (105%) ieguvuši kvalifikāciju (t.sk. REACT-EU 2 311) un 43 900 (156%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma (t.sk. REACT-EU 4 030)

7211 Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 36 614 514 EUR, **plānotais atbalsts:** 19 000 jauniešiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 5 515 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 3 876 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 36 669 593 EUR (100%) apmērā, iesaistot 20 083 (106%) jauniešus, no kuriem 5 934 (108%) ieguvuši kvalifikāciju un 8 290 (214%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7212 Sākotnējās profesionālās izglītības programmas Jauniešu garantijas ietvaros

• **Kopējais finansējums:** 36 875 394 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 078 NEET jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem pēc apmācības kvalifikāciju ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši un nodarbinātībā iesaistīti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 35 800 710 EUR (97%) apmērā, iesaistot 9 632 (96%) NEET jauniešus un 2 554 (116%) nodarbinātus jauniešus, no kuriem 6 524 (97%) NEET jaunieši un 1 689 (113%) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju un 3 221 (111%) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma

732 Gados vecāku nodarbinātība

• **Kopējais finansējums:** 1 843 196 EUR, **plānotais atbalsts:** 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām 250 personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 843 194 EUR (100 %) apmērā, iesaistot 470 (94%) gados vecākas nodarbinātas personas, no kurām 197 (79%) personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma

9111 Subsīdētā nodarbinātība

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 80 614 664 EUR, **plānotais atbalsts:** 15 683 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 4 587 bezdarbnieki pēc pasākuma un 2 851 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 92 993 013 EUR (115%) apmērā, iesaistot 19 986 (127%) bezdarbniekus, no kuriem 5 419 (118%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 849 (240%) iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9112 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija

• **Kopējais finansējums:** 15 114 906 EUR, **plānotais atbalsts:** 18 345 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 875 bezdarbnieki pēc pasākuma un 4 108 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 14 936 959 EUR (99%) apmērā, iesaistot 18 332 (100%) bezdarbniekus, no kuriem 1 383 (158%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 239 (152%) bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9144 Diskriminācijas novēršana

• **Kopējais finansējums:** 7 965 257 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 100 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā, un īstenots izmēģinājumu projekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 7 658 150 EUR (96%) apmērā, iesaistot 3 239 (104%) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām 1 795 (193%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā, īstenots izmēģinājumu projekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem

9223 DI NVO

• **Kopējais finansējums:** 8 583 438 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 596 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 149 cilvēkiem ar GRT
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): kopumā apstiprināti izdevumi 8 259 228 EUR (96%) apmērā, sniedzot atbalstu 2 189 (137%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 157 cilvēkiem ar GRT (105%), t.sk.:
1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, investējot 1 685 257 EUR un iesaistot 523 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
2.kārtā: pabeigta 19 projektu īstenošana, investējot 3 161 437 EUR un iesaistot 866 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem
3.kārtā: pabeigta 22 projektu atbalstāmo darbību īstenošana, investējot 3 412 534 EUR, atbalstu sniedzot 800 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 157 cilvēkiem ar GRT

7121 EURES tīkls

• **Kopējais finansējums:** 837 191 EUR, **plānotais atbalsts:** 800 informatīvie pasākumi
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 827 813 EUR (99%) apmērā, organizējot 964 (121%) informatīvos pasākumus

7122 Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

• **Kopējais finansējums:** 1 400 770 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 sistēma
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 392 764 EUR (99%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 3 588 (99,7%) darbas vietās un atbalstot 937 (104%) uzņēmumus, no kuriem 63% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

731 Darba drošība

• **Kopējais finansējums:** 6 889 454 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 600 darba vietām un 900 uzņēmumiem, no kuriem 75% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 6 521 696 EUR (95%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 3 588 (99,7%) darbas vietās un atbalstot 937 (104%) uzņēmumus, no kuriem 63% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

9143 Invaliditātes noteikšanas sistēma bērniem

• **Kopējais finansējums:** 305 057 EUR, **plānotais atbalsts:** 50 nelabvēlīgā situācijā esošām personām (t.i., bērniem ar prognozējamu invaliditāti)
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 305 056 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 50 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem

9211 Sociālā darba attīstība

• **Kopējais finansējums:** 10 535 395 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 000 sociālā darba speciālistiem (supervīzijas un apmācības)
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 10 384 515 EUR (99%) apmērā, pilnveidojot profesionālo kompetenci 2 522 (126%) sociālā darba speciālistiem

9212 Nabadzības risku izvērtējumi

• **Kopējais finansējums:** 1 092 297 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 iekļaujoša darba un nabadzības risku izvērtējumi
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 092 297 EUR (100%) apmērā, veicot 10 (100%) izvērtējumus

9113 Sociālā uzņēmējdarbība

• **Kopējais finansējums:** 17 083 768 EUR, **plānotais atbalsts:** 194 uzņēmumiem un 70 bezdarbniekiem
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 15 116 467 EUR (88%) apmērā, atbalstot 211 (109%) uzņēmumus un iesaistot 76 (109%) bezdarbniekus

9141 Profesionālā rehabilitācija

• **Kopējais finansējums:** 1 748 612 EUR, **plānotais atbalsts:** 150 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 748 611 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 150 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 92 (102%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9142 Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide

• **Kopējais finansējums:** 1 146 716 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām personām
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 1 146 630 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 3 774 (126%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām

9213 Bērnu tiesību aizsardzība

• **Kopējais finansējums:** 3 913 399 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, un bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 6 776 speciālisti, un īstenots konsultatīvā atbalsta izmēģinājumu projekts
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 3 901 308 EUR (99,7%) apmērā, atbalstu sniedzot 1 754 (107%) bērniem ar saskarsmes grūtībām, apmācot 7 075 (104%) speciālistus un īstenojot konsultatīvā atbalsta izmēģinājumu projektu

9221 Deinstitutionalizācija

• **Kopējais finansējums:** 48 922 363 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 426 personām ar GRT un 2 270 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720, 525 personas ar GRT, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 41 201 924 EUR (84%) apmērā, atbalstu sniedzot 1 600 (112%) personām ar GRT un 2 695 (119%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 518 (139%) (progress uz 31.12.2023.), 553 (105%) personas ar GRT uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC (progress uz 31.12.2022.)

9222 Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

• **Kopējais finansējums:** 5 117 073 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): investēts finansējums 5 023 054 EUR (98%) apmērā, izstrādājot 2 (100%) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un 1 (100%) atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

9311 DI infrastruktūra (atsevišķu nefunkcionējošo projektu pabeigšana turpinās 2024. gadā)

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 54 099 168 EUR, **plānotais atbalsts:** labiekārtotas vai izveidotas 2 437 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 132 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): noslēgti 69 līgumi par projektu īstenošanu, pabeigta 50 projektu īstenošana, papildus 8 projektos pabeigta projekta atbalstāmo darbību īstenošana, 11 projektos turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide vai reģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, apstiprināti izdevumi 57 990 982 EUR (107%) apmērā, labiekārtojot vai izveidojot 2 128 (87%) vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 132 (100%) pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē**

9312 Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija

• **Kopējais finansējums:** 2 486 091 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
• **Progress uz 31.03.2024.** (pret plānoto, %): apstiprināti izdevumi 1 893 343 EUR (76%) apmērā, izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra

9313 SBSP infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā (īstenošanas ilgums līdz 31.10.2024.)

• **Kopējais finansējums:** ne mazāk kā 2 600 000 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidotas 36 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT
• **Progress uz 31.03.2024.:** apstiprināti izdevumi 921 677 EUR (35%) - DAC un grupu mājas infrastruktūras izveide un aprikošana pilnībā tiks pabeigta 2024. gada rudenī.

* Informācija par izpildes progresu norādīta, pamatojoties uz KPVIS ietvērto informāciju par apstiprinātajiem maksājumiem (MP) uz 31.03.2024.

** Informācija par 9.3.1.1. SAM pasākuma ietvaros labiekārtotajām vai izveidotajām sabiedrībā balstītām sociālo pakalpojumu infrastruktūras vietām norādīta atbilstoši uz 31.03.2024. reģistrētajiem pakalpojumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā